DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FIN	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	2	BCS220202098360	Proyecto de inversión	3160637.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	Reencarpetado de supe	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	08-08-2022	06-10-2022	1694599.53	1694599.53	1694599.43	1694599.43	1694599.43	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2098360/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220402203833	Proyecto de inversión	7313149.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	RECONSTRUCCION CON	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	5826	5939	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:2, l	26-09-2022	09-11-2022	6920701.26	6920701.26	6919334.45	6919334.45	6919334.45	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2203833/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220402204768	Proyecto de inversión	7161355	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:2	Rehabilitación con carpe	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	28-12-2022	31-01-2023	7161355	7161355	6880606.64	6880606.64	6880606.64	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidac	{2204768/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220402204808	Proyecto de inversión	3950000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN CON	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	26-12-2022	25-03-2023	3222155.9	3222155.9	3222149.53	3222149.53	3222149.53	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2204808/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234173	Proyecto de inversión	17829600	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Pavimentación complet	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	29-05-2023	26-08-2023	17829600	17829600	4021091.87	4021091.87	4021091.87	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234173/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234782	Proyecto de inversión	1642565.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Reencarpetado con carp	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	07-08-2023	07-10-2023	1642565.33	1642565.33	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidac		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220402204782	Proyecto de inversión	1466032.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	Reencarpetado de supe	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	26-12-2022	09-01-2023	1511524.72	1511524.72	1511524.05	1511524.05	1511524.05	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2204782/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220402204796	Proyecto de inversión	14000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	: RECONSTRUCCIÓN (CC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	26-12-2022	25-03-2023	13983734.65	13983734.65	13966430.47	13966430.47	13966430.47	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2204796/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230102212142	Proyecto de inversión	7464729.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	PAVIMENTACIÓN COMF	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106937	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	24-04-2023	06-07-2023	7464729.94	7464729.94	1752717.54	1752717.54	1752717.54	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2212142/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230102212265	Proyecto de inversión	5471459.08	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	PAVIMENTACIÓN (COM	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	24-04-2023	07-07-2023	5471459.08	5471459.08	1416909.47	1416909.47	1416909.47	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2212265/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234183	Proyecto de inversión	9700000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Pavimentación con conc	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	29-05-2023	26-08-2023	9700000	9700000	2642600.77	2642600.77	2642600.77	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234183/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234786	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Pavimentación complet	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	01-07-2023	20-12-2023	2500000	2500000	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidac		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220402204800	Proyecto de inversión	7933600	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN DE L	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	26-12-2022	25-03-2023	7700240.15	7700240.15	7700239.57	7700239.57	7700239.57	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2204800/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230102212136	Proyecto de inversión	4060720.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON (	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	01-05-2023	30-07-2023	4060720.73	4060720.73	1125430.51	1125430.51	1125430.51	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2212136/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234166	Proyecto de inversión	20292000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Pavimentación con carp	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	29-05-2023	26-08-2023	20292000	20292000	4865069.41	4865069.41	4865069.41	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234166/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234179	Proyecto de inversión	12198000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Pavimentación complet	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	29-05-2023	26-08-2023	12198000	12198000	3341956.53	3341956.53	3341956.53	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234179/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234601	Proyecto de inversión	13500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Reconstrucción complet	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	29-05-2023	10-10-2023	13500000	13500000	6702871.48	6702871.48	6702871.48	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234601/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234929	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Pavimentación con conc	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	115386	123101	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8, l	01-07-2023	20-12-2023	7000000	7000000	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidac		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230102212139	Proyecto de inversión	18380395.79	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	PAVIMENTACIÓN COMF	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	01-05-2023	28-07-2023	18380395.79	18380395.79	4785775.04	4785775.04	4785775.04	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2212139/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220202098489	Proyecto de inversión	50000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9	Modernización del Cam	3	Baja California Sur	2	Mulegé	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	28497	30617	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:2, l	15-08-2022	15-12-2022	49500000	49500000	49499999.9	49499999.9	49499999.9	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2098489/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220302140188	Proyecto de inversión	2650000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN CON	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	125474	126397	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	01-11-2022	31-12-2022	2583932.98	2583932.98	2583932.21	2583932.21	2583932.21	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2140188/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230102212129	Proyecto de inversión	5447251.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN CON	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	02-01-2023	14-03-2023	5447251.18	5447251.18	5447224.93	5447224.93	5447224.93	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2212129/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230102212262	Proyecto de inversión	14558529.13	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN (CON	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	24-04-2023	07-07-2023	14558529.13	14558529.13	7669351.52	7669351.52	7669351.52	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2212262/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234124	Proyecto de inversión	14250000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Pavimentación complet	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	29-05-2023	26-08-2023	14250000	14250000	3701612.01	3701612.01	3701612.01	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234124/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220302140119	Proyecto de inversión	98000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9	AMPLIACION DE LA CAR	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	6445	6609	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:2, l	13-09-2022	31-12-2022	98000000	98000000	97850685.01	97850685.01	97850685.01	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2140119/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220302140168	Proyecto de inversión	14733372.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	PAVIMENTACIÓN COMF	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	125474	126397	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	10-10-2022	31-12-2022	12020509.17	12020509.17	12020508.2	12020508.2	12020508.2	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2140168/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230102212268	Proyecto de inversión	212291155	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:1	PROYECTO INTEGRAL P/	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	33340	35123	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:8, l	01-05-2023	31-12-2023	212291155	212291155	63192493.24	63192493.24	63192493.24	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2212268/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234793	Proyecto de inversión	18000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Reconstrucción con con	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	12-06-2023	09-10-2023	18000000	18000000	4926948.91	4926948.91	4926948.91	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234793/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220402204790	Proyecto de inversión	1474919.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	Reencarpetado de supe	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	26-12-2022	09-01-2023	1452096.89	1452096.89	1446388.8	1446388.8	1446388.8	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2204790/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS220402204819	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN CON	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	26-12-2022	25-03-2023	2165638.89	2165638.89	2099032.39	2099032.39	2099032.39	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2204819/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230102212273	Proyecto de inversión	150000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9	AMPLIACIÓN DE LA CAR	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	28497	30617	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:2, l	15-05-2023	31-12-2023	148500000	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidac		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:AJUSTAR EL MODIFICADO A $148,500,000.00, trimestre:2.0, usuario:j
2023	2	BCS230202234135	Proyecto de inversión	19152000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Pavimentación complet	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	29-05-2023	26-08-2023	19152000	19152000	4226749.65	4226749.65	4226749.65	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234135/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	BCS230202234927	Proyecto de inversión	14000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3	Reconstrucción con con	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidac	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Planeación Urban		S	108240	106938	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3, l	12-06-2023	09-10-2023	14000000	14000000	4200000	4200000	4200000	Sin contratos	{meta1: {unidac	{2234927/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones

oseoromeroa, fecha:2023-07-17]]