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2025 2 BCS250202546801 Proyecto de inversión 6466974.69 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6466974.69, modificado:6466974.69}}Renivelado con carpeta asfáltica la Calle Santos Degollado, Tramo Blvd. Padre E. Kino a México, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTOS DEGOLLADO TRAMO BLVD. PADRE E. KINO A MÉXICO, lon:-110.299561, lat:24.147963}}26-05-2025 24-06-2025 6466974.69 6466974.69 770934.37 770934.37 770934.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546801/proyecto_PROCESO, 2546801/proyecto_FIN, 2546801/proyecto_INICIO, 2546801/proyecto_PROCESO, 2546801/proyecto_FIN, 2546801/proyecto_INICIO, 2546801/proyecto_FIN}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546832 Proyecto de inversión 6050000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6050000.0, modificado:6050000.0}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle 16 de septiembre, Tramo Isabel la Católica a Josefa Ortiz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ISABEL LA CATÓLICA A JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-110.304528, lat:24.152701}}26-05-2025 24-06-2025 6050000 6050000 989335.9 989335.9 989335.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546832/proyecto_FIN, 2546832/proyecto_PROCESO, 2546832/proyecto_INICIO, 2546832/proyecto_PROCESO, 2546832/proyecto_FIN, 2546832/proyecto_INICIO, 2546832/proyecto_PROCESO, 2546832/proyecto_FIN}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546865 Proyecto de inversión 12800000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.28E7, modificado:1.28E7}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Felipe Ángeles, Tramo Carretera Federal a Valentín Gómez Farias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 20017 20918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES, TRAMO: CARRETERA FEDERAL A VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, lon:-111.67291, lat:25.025295}}21-07-2025 16-11-2025 12800000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}}{obs1: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}}
2025 2 BCS250202546931 Proyecto de inversión 6050000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6050000.0, modificado:6050000.0}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Miguel L. Legaspy, Tramo Isabel la Catolica a Josefa Ortiz de Dominguez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:miguel l legaspy, tramo isabel la catolica a josefa ortiz de dominguez, lon:-110.310968, lat:24.144896}}01-08-2025 30-08-2025 6050000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546787 Proyecto de inversión 11808289.27 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180828927E7, modificado:1.180828927E7}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Carabineros, Tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a Dátil, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARABINEROS, TRAMO BLVD. LUIS DONALDO A DATIL, lon:-110.315861, lat:24.124593}}26-05-2025 09-07-2025 11808289.27 11808289.27 1752429.66 1752429.66 1752429.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.54}}{2546787/proyecto_PROCESO, 2546787/proyecto_INICIO, 2546787/proyecto_PROCESO, 2546787/proyecto_INICIO, 2546787/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546837 Proyecto de inversión 7370000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7370000.0, modificado:7370000.0}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Melchor Ocampo, Tramo Paseo Álvaro Obregón a Ignacio Ramirez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO, TRAMO PASEO ÁLVARO OBREGÓN A IGNACIO RAMÍREZ,, lon:-110.313485, lat:24.156239}}26-05-2025 24-06-2025 7370000 7370000 1001775.67 1001775.67 1001775.67 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546837/proyecto_PROCESO, 2546837/proyecto_FIN, 2546837/proyecto_INICIO, 2546837/proyecto_FIN, 2546837/proyecto_PROCESO, 2546837/proyecto_FIN, 2546837/proyecto_INICIO, 2546837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546871 Proyecto de inversión 2983025.31 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983025.31, modificado:2983025.31}}Elaboración de estudios y proyectos viales, en Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:palacio de gobierno, lon:-110.307042, lat:24.149022}}01-08-2025 31-08-2025 2983025.31 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}}{obs1: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}}
2025 2 BCS250202546857 Proyecto de inversión 10032000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0032E7, modificado:1.0032E7}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Heroico Colegio Miliar, Tramo Carretera Federal No. 1 a José Maria Morelos y Pavón, en la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1580, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR, TRAMO: CARRETERA FEDERAL No. 1 A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-110.058623, lat:23.809982}}21-07-2025 16-11-2025 10032000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}}{obs1: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}}
2025 2 BCS250202546882 Proyecto de inversión 4620000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620000.0, modificado:4620000.0}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Del Mar, Tramo calle del Arroyo a cerrada Los Bledales, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL MAR TRAMO DEL ARROYO A CERRADA LOS BLEDALES, lon:-110.303484, lat:24.065247}}01-08-2025 30-08-2025 4620000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}}{obs1: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}}
2025 2 BCS250202546888 Proyecto de inversión 4950000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950000.0, modificado:4950000.0}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Ignacio Altamirano, Tramo Tuparan a Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calle ignacio altamirano tramo tuparan a colosio, lon:-110.330041, lat:24.134204}}01-08-2025 30-08-2025 4950000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}}{obs1: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}}
2025 2 BCS250202546716 Proyecto de inversión 21000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle El Ancón (Segunda Etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:EL ANCÓN (SEGUNDA ETAPA), lon:-109.708218, lat:23.686897}}28-05-2025 24-09-2025 21000000 21000000 6296626.02 6296626.02 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.86}}{2546716/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546741 Proyecto de inversión 28000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.8E7}}Reconstrucción con Concreto Hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Colima (lado derecho de N-S, frente a soriana) en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BLVD. FORJADORES TRAMO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO A COLIMA, lon:-110.311782, lat:24.12582}}28-05-2025 24-09-2025 28000000 28000000 8348603.86 8348603.86 8348603.86 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7.03}}{2546741/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546769 Proyecto de inversión 3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Guanabana, Tramo Datil a Naranja, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GUANÁBANA, TRAMO DÁTIL A NARANJA,, lon:-110.326358, lat:24.123553}}26-05-2025 23-08-2025 3500000 3500000 1050000 1050000 1050000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546769/proyecto_INICIO, 2546769/proyecto_PROCESO, 2546769/proyecto_FIN, 2546769/proyecto_PROCESO, 2546769/proyecto_FIN, 2546769/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546943 Proyecto de inversión 2288000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288000.0, modificado:2288000.0}}Modernización del camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé en Baja California Sur del km 0+000 al km 26+000 con una meta de 26 kms (del km 14+500 al km 19+700) en la localidad de Bahía Tortugas, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 1304 1367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:bahia tortugas - punta eugenia, lon:-114.904279, lat:27.702538}}01-07-2025 01-08-2025 2288000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546754 Proyecto de inversión 17500000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7}}Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle Loreto, Tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Av. La Paz (obra drenaje pluvial), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150535 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LORETO, TRAMO BLVD. FORJADORES DE SUDCALIFONIA A AV. LA PAZ, lon:-110.311663, lat:24.129752}}26-05-2025 22-09-2025 17500000 17500000 4144489.87 4144489.87 4144489.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5.87}}{2546754/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546903 Proyecto de inversión 8250000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250000.0, modificado:8250000.0}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Manuel Encinas, Tramo Isabel la Católica a Héroes de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:manuel encinas, tramo isabel la catolica a heroes de independencia, lon:-110.311703, lat:24.14405}}01-08-2025 30-08-2025 8250000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}}{obs1: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:verificar comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}}
2025 2 BCS250202546936 Proyecto de inversión 7000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Benito Juárez, Tramo Márquez de León a José Maria Morelos y Pavón, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 1304 1367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:benito juarez tramo marquez de león a jose maria morelos, lon:-114.900555, lat:27.695384}}15-08-2025 15-10-2025 7000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250102522897 Proyecto de inversión 4800000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Marcelo Rubio Ruíz, Tramo Vicente Guerrero a República, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 731 757 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:marcelo rubio tramo republica a vicente guerrero, lon:-110.29693889, lat:24.16540556}}01-05-2025 20-08-2025 4800000 4800000 1373986.35 1373986.35 1373986.35 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}}{2522897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546548 Proyecto de inversión 90000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.0E7, modificado:9.0E7}}CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE FINANZAS, OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros u Prolongación De los Deportistas, C.P. 23050, Caolonia Exbase Aérea, lon:-110.314989, lat:24.12471}}02-07-2025 16-12-2025 90000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546734 Proyecto de inversión 12070000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.207E7, modificado:1.207E7}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle 5 de Mayo, Tramo Gral. Juan Domínguez Cota a Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE MAYO TRAMO GRAL. DOMÍNGUEZ COTA A BLVD. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, lon:-110.291238, lat:24.146962}}26-05-2025 24-06-2025 12070000 12070000 1771203.89 1771203.89 1771203.89 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}{2546734/proyecto_INICIO, 2546734/proyecto_PROCESO, 2546734/proyecto_INICIO, 2546734/proyecto_PROCESO, 2546734/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones
2025 2 BCS250202546893 Proyecto de inversión 6600000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:6600000.0}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Héroes de Independencia, Tramo Márquez de León a Blvd. 5 de Febrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:heroes de independencia, tramo marquez de leon a 5 de febrero, lon:-110.31495, lat:24.148872}}01-08-2025 30-08-2025 6600000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN EL APARTADO DE MOMENTOS CONTABLES, A $ 0.00 DEBIDO A QUE A LA FECHA LA INVERSION NO ESTA COMPROMETIDA ., trimestre:2.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2025-07-15}}{obs1: {observación:verificar el comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:verificar el comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:verificar el comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:verificar el comprometido, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2025-07-15}}


