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2025 4 BCS250202546754 Proyecto de inversión 17500000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.381496623E7}}Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle Loreto, Tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Av. La Paz (obra drenaje pluvial), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150535 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LORETO, TRAMO BLVD. FORJADORES DE SUDCALIFONIA A AV. LA PAZ, lon:-110.311663, lat:24.129752}}26-05-2025 22-09-2025 13814966.23 13814966.23 13814966.23 13814966.23 13814966.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546754/proyecto_INICIO, 2546754/proyecto_PROCESO, 2546754/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302602099 Proyecto de inversión 3800000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:0.0}}ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR INTERSECTOR DE LA COLONIA ESTERITO A CONEXIÓN A CARCAMO NUMERO 3, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145801 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROYECTO COLECTOR, lon:-110.306507, lat:24.148749}}01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1098/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1098/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1098/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}}{obs1: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}}

2025 4 BCS250302602176 Proyecto de inversión 4560000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560000.0, modificado:4560000.0}}RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CON SUSTITUCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE LA CALLE ÍNDIGO, TRAMO: BLVD. CAMINO REAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDIGO, TRAMO: CAMINO REAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-110.290831, lat:24.05285}}14-10-2025 02-11-2025 4560000 4560000 4559952.73 4559952.73 4559952.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2602176/proyecto_INICIO, 2602176/proyecto_PROCESO, 2602176/proyecto_FIN, 2602176/proyecto_INICIO, 2602176/proyecto_PROCESO, 2602176/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250402622147 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y URBANIZACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD URBANA EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MPIO DE LA PAZ, B.C.S.3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y URBANIZACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD URBANA EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MPIO DE LA PAZ, B.C.S., lon:-110.314868, lat:24.130149}}16-12-2025 14-01-2026 1700000 1700000 509422.11 509422.11 509422.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250202546865 Proyecto de inversión 12800000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.28E7, modificado:1.28E7}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Felipe Ángeles, Tramo Carretera Federal a Valentín Gómez Farias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 20017 20918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES, TRAMO: CARRETERA FEDERAL A VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, lon:-111.67291, lat:25.025295}}21-07-2025 16-11-2025 10300000 10300000 10132322.29 10132322.29 10132322.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:97.0}}{2546865/proyecto_INICIO, 2546865/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302548525 Proyecto de inversión 239892.29 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN SEDIF DE LA COLONIA CONCHALITO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 976633 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales97663 S 16798 16798 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle POLITÉCNICO NACIONAL Colonia CONCHALITO 23060 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle OCÉANO ATLÁNTICO Y Boulevard CONSTITUYENTES DE 1975 Calle TELEFÓNICA a 900 metros del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, sobre la c, lon:-110.33757816, lat:24.13846449}}07-10-2025 31-12-2025 239892.29 214964.3 107482.15 107482.15 107482.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SQ-03-2025/08, contratista:ENRIQUE ANTONIO CORRAL HERRERA, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, monto:214964.3, importe_modificado:214964.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2548525/proyecto_INICIO, 2548525/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302548647 Proyecto de inversión 239892.29 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 974633 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales97463 S 1210 1210 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PADRE JAIME BRAVO Colonia LOMA LINDA 23030 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Callejón LIBERTAD A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL CESAR MENDOZA, lon:-110.2838404, lat:24.14700426}}07-10-2025 31-12-2025 239892.29 214436.02 107218.01 107218.01 107218.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SQ-03-2025/05, contratista:IRVING MASSIEL MARTINEZ LEON, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, monto:214436.02, importe_modificado:214436.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2548647/proyecto_INICIO, 2548647/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302600835 Proyecto de inversión 2250000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:3243410.73}}SUPERVISIÓN EXTERNA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE FINANZAS, OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalGastos Indirectos Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesN 0 0 201961 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio e/ Carabineos y Prolongación De los Deportistas, C.P. 23050. Colonia Exbase Aérez, lon:-110.314989, lat:24.12471}}04-08-2025 16-12-2025 3243410.73 2093589.94 1452882.17 1452882.17 1452882.17 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:64.55}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302602066 Proyecto de inversión 2752213.67 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752213.67, modificado:2419495.88}}RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 16 DE SEPIEMBRE, TRAMO: IGNACIO ALTAMIRANO A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO IGNACIO ALTAMIRANO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-110.311017, lat:24.157186}}06-10-2025 20-10-2025 2419495.88 2419495.88 2419495.88 2419495.88 2419495.88 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2602066/proyecto_INICIO, 2602066/proyecto_FIN, 2602066/proyecto_PROCESO, 2602066/proyecto_INICIO, 2602066/proyecto_FIN, 2602066/proyecto_PROCESO, 2602066/proyecto_INICIO, 2602066/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302602189 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA PARA LA RETENCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PASO HONDO, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 36217 36804 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:200, direccion:PASO HONDO, lon:-112.173174, lat:26.347279}}01-11-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1102/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1102/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1102/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}}{obs1: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}}

2025 4 BCS250402621026 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICACIÓN CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesN 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISABEL LA CATOLICA SIN NUMERO ZONA CENTRO, lon:-110.308161, lat:24.147807}}10-11-2025 25-11-2025 1000000 951440.58 833564.5 833564.5 833564.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250402621943 Proyecto de inversión 1780000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MIGUEL L. DE LEGASPY TRAMO IGNACIO ALTAMIRANO A HEROES DE INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MIGUEL L. DE LEGASPY TRAMO IGNACIO ALTAMIRANO A HEROES DE INDEPENDENCIA, lon:-110.318459, lat:24.150123}}16-12-2025 14-01-2026 1780000 1780000 533130.94 533130.94 533030.94 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622138 Proyecto de inversión 254000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:254000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE GIL B. MORALES TRAMO BLVD. CAMINO REAL A CALLE DE LA HERRADURA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE GIL B. MORALES TRAMO BLVD. CAMINO REAL A CALLE DE LA HERRADURA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.295127, lat:24.056486}}01-12-2025 10-12-2025 254000 254000 233794.03 233794.03 233794.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2622138/proyecto_PROCESO, 2622138/proyecto_FIN, 2622138/proyecto_PROCESO, 2622138/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250202546716 Proyecto de inversión 21000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.215521335E7}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle El Ancón (Segunda Etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:EL ANCÓN (SEGUNDA ETAPA), lon:-109.708218, lat:23.686897}}28-05-2025 24-09-2025 22155213.35 22155213.35 22126470.6 22126470.6 22126470.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}{2546716/proyecto_INICIO, 2546716/proyecto_PROCESO, 2546716/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250202546769 Proyecto de inversión 3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3197510.46}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Guanabana, Tramo Datil a Naranja, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GUANÁBANA, TRAMO DÁTIL A NARANJA,, lon:-110.326358, lat:24.123553}}26-05-2025 23-08-2025 3197510.46 3197510.46 3197510.46 3197510.46 3197510.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546769/proyecto_INICIO, 2546769/proyecto_PROCESO, 2546769/proyecto_FIN, 2546769/proyecto_PROCESO, 2546769/proyecto_FIN, 2546769/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250202546787 Proyecto de inversión 11808289.27 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180828927E7, modificado:6723687.79}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Carabineros, Tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a Dátil, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARABINEROS, TRAMO BLVD. LUIS DONALDO A DATIL, lon:-110.315861, lat:24.124593}}26-05-2025 09-07-2025 6723687.79 6723687.79 6723687.79 6723687.79 6723687.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546787/proyecto_PROCESO, 2546787/proyecto_INICIO, 2546787/proyecto_PROCESO, 2546787/proyecto_INICIO, 2546787/proyecto_PROCESO, 2546787/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250202546837 Proyecto de inversión 7370000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7370000.0, modificado:4590263.46}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle Melchor Ocampo, Tramo Paseo Álvaro Obregón a Ignacio Ramirez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO, TRAMO PASEO ÁLVARO OBREGÓN A IGNACIO RAMÍREZ,, lon:-110.313485, lat:24.156239}}26-05-2025 24-06-2025 4590263.46 4590263.46 4590263.46 4590263.46 4590263.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546837/proyecto_PROCESO, 2546837/proyecto_FIN, 2546837/proyecto_INICIO, 2546837/proyecto_FIN, 2546837/proyecto_PROCESO, 2546837/proyecto_FIN, 2546837/proyecto_INICIO, 2546837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302548643 Proyecto de inversión 20957087.17 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.095708717E7, modificado:1.638023647E7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, EN LA CD. DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 970883 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales97088 S 10491 10491 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE NORTE Colonia VISTA HERMOSA - VILLAS DE GUADALUPE 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SAN GERMAN EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 210 MTRS DE LA TIENDA OXXO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, SOBRE LA CALL, lon:-110.26687371, lat:24.157492}}07-10-2025 31-12-2025 16380236.47 13341044.75 13341044.69 13341044.69 13341044.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-SF-03-2025/01, contratista:Construcciones Dimetico, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, monto:1.334104475E7, importe_modificado:1.334104475E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2548643/proyecto_INICIO, 2548643/proyecto_PROCESO, 2548643/proyecto_INICIO, 2548643/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302548645 Proyecto de inversión 239892.29 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA VILLAS DE GUADALUPE, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 972763 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales97276 S 4639 4638 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle SAN RAMON NONATO Colonia VILLAS DE GUADALUPE 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SAN AGUSTÍN Y Calle SAN BERNABÉ A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TÉCNOLOGICOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. , lon:-110.26903883, lat:24.16164453}}07-10-2025 31-12-2025 239892.29 214964.3 107482.15 107482.15 107482.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SQ-03-2025/06, contratista:ENRIQUE ANTONIO CORRAL HERRERA, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, monto:214964.3, importe_modificado:214964.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2548645/proyecto_INICIO, 2548645/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302602073 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2703287.63}}RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: ISABEL LA CATOLICA A DURANGO, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO ISABEL LA CATOLICA A DURANGO, lon:-110.304329, lat:24.152578}}06-10-2025 20-10-2025 2703287.63 2703287.63 2703287.63 2703287.63 2703287.63 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2602073/proyecto_FIN, 2602073/proyecto_INICIO, 2602073/proyecto_PROCESO, 2602073/proyecto_INICIO, 2602073/proyecto_PROCESO, 2602073/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250402621043 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CONCHALITO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesN 0 0 498 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.48, meta_modificada:558.48}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Politécnico Nacional, El Conchalito, 23094 La Paz, B.C.S., lon:-110.3451, lat:24.142326}}27-10-2025 15-11-2025 500000 498296.55 491217.25 491217.25 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250102522897 Proyecto de inversión 4800000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4100000.0}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Marcelo Rubio Ruíz, Tramo Vicente Guerrero a República, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 731 757 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:marcelo rubio tramo republica a vicente guerrero, lon:-110.29693889, lat:24.16540556}}01-05-2025 20-08-2025 4100000 4100000 4096236.03 4096236.03 4096236.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2522897/proyecto_INICIO, 2522897/proyecto_PROCESO, 2522897/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250202546936 Proyecto de inversión 7000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:3189022.99}}Pavimentación con carpeta asfáltica de la Calle Benito Juárez, Tramo Márquez de León a José Maria Morelos y Pavón, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 1304 1367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:benito juarez tramo marquez de león a jose maria morelos, lon:-114.900555, lat:27.695384}}15-08-2025 15-10-2025 3189022.99 3189022.99 3116231.59 3116231.59 3116231.59 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2546936/proyecto_INICIO, 2546936/proyecto_PROCESO, 2546936/proyecto_FIN, 2546936/proyecto_INICIO, 2546936/proyecto_FIN, 2546936/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302548644 Proyecto de inversión 239892.29 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 972363 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales97236 S 1330 1330 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUYENTES DE 1975 Colonia COLONIA 8 DE OCTUBRE 23080 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIERRA SAN PEDRO MARTIR Y Calle BOULEVARD FORJADORES Calle SIERRA DE LA VICTORIA A UN COSTADO DE LA CASA CUNA, lon:-110.31182964, lat:24.11409478}}07-10-2025 31-12-2025 239892.29 214218.01 107218.01 107218.01 107218.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SQ-03-2025/03, contratista:IRVING MASSIEL MARTINEZ LEON, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBAMA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, monto:214436.02, importe_modificado:214436.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2548644/proyecto_INICIO, 2548644/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302602128 Proyecto de inversión 3600000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7.0 CMS DEL CRUCERO BLVD. FORJADORES DE SUDCALIFORNIA Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUCERO BLVD. FORJADORES DE SUDCALIFORNIA Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-110.311661, lat:24.123992}}01-12-2025 25-12-2025 3600000 3600000 1079281.97 1079281.97 1079281.97 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302602184 Proyecto de inversión 4275000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4275000.0, modificado:4275000.0}}RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CON SUSTITUCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE LA CALLE GIL B. MORALES, TRAMO: ARTÍCULO 115 A DE LA MONTURA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GOL B. MORALES, TRAMO: ARTICULO 115 A DE LA MONTURA, lon:-110.293834, lat:24.052479}}14-10-2025 02-11-2025 4275000 4275000 4170382.7 4170382.7 4170382.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2602184/proyecto_PROCESO, 2602184/proyecto_FIN, 2602184/proyecto_INICIO, 2602184/proyecto_FIN, 2602184/proyecto_INICIO, 2602184/proyecto_PROCESO, 2602184/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250402621961 Proyecto de inversión 865000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS TRAMO ANTONIO NAVARRO A BLVD. 5 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS TRAMO ANTONIO NAVARRO A BLVD. 5 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.317976, lat:24.146984}}16-12-2025 14-01-2026 865000 865000 199690.16 199690.16 199690.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622056 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVAR EN CALLE LATERAL Y ACCESOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR UABCS EN LA CIUDAD DE LA PAZ, ESTADO DE BAJA CALIFRORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVAR EN CALLE LATERAL Y ACCESOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR UABCS EN LA CIUDAD DE LA PAZ, ESTADO DE BAJA CALIFRORNIA SUR, lon:-110.311873, lat:24.104216}}16-12-2025 14-01-2026 1200000 1200000 358009.48 358009.48 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}{2622056/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICO AVANCE FISICO Y SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICO EL AVANCE FISICO Y SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:SE MODIFICO EL MONTO PAGADO, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:SE MODIFICO EL MONTO PAGADO, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:SE MODIFICO EL MONTO PAGADO, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:SE MODIFICO EL MONTO PAGADO, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:verificar el pagado, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-18}, obs6: {observación:verificar el pagado, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-18}, obs7: {observación:verificar el pagado, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-18}, obs8: {observación:verificar el pagado, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-18}, obs9: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250302548642 Proyecto de inversión 2846644.9 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2846644.9, modificado:2846644.9}}CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLO COMUNITARIO 8 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ. - 959663 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales95966 S 1330 1330 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUYENTES DE 1975 Colonia 8 DE COTUBRE SEGUNDA SECCIÓN 23085 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIERRRA SAN PEDRO MÁRTIR Y Boulevard FORJADORES Calle SIERRA DE LA VICTORIA A UN COSTADO DE CASA CUNA, lon:-110.31169108, lat:24.11420811}}07-10-2025 31-12-2025 2846644.9 2616464.47 1308232.24 1308232.24 1308232.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SQ-03-2025/01, contratista:EQUIPARTES DOS MARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, monto:2616464.47, importe_modificado:2616464.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}{2548642/proyecto_INICIO, 2548642/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302598987 Proyecto de inversión 14000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}}CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS (OFICINAS ADMINISTRATIVAS), EN CHAMETLA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesN 0 0 292240 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:Carretera Transpeninsular a Ciudad Constitución Km. 12+500, lon:-110.3987, lat:24.095704}}04-08-2025 15-12-2025 14000000 14000000 13989080.37 13989080.37 13989080.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}}{2598987/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250402621973 Proyecto de inversión 1780000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ANTONIO NAVARRO RUBIO TRAMO IGNACIO ALTAMIRANO A HEROES DE INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ANTONIO NAVARRO RUBIO TRAMO IGNACIO ALTAMIRANO A HEROES DE INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.318973, lat:24.147735}}16-12-2025 14-01-2026 1780000 1780000 424400.17 424400.17 424400.17 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622040 Proyecto de inversión 8053294.83 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8053294.83, modificado:8053294.83}}RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO LUIS DONALDO COLOSIO Y BLVD. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO LUIS DONALDO COLOSIO Y BLVD. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA CIUDAD DE LA PAZ,MPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.304361, lat:24.122886}}15-12-2025 28-02-2026 8053294.83 8053294.83 2358435.61 2358435.61 2358435.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622108 Proyecto de inversión 591849.4 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591849.4, modificado:591849.4}}CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA ILUMINACION Y EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO SUR A LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALIMENTACION ELECTRICA PARA ILUMINACION EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO SUR A LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.286898, lat:23.982041}}01-12-2025 14-01-2026 591849.4 591849.4 263138.75 263138.75 263138.75 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:agregar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:agregar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:agregar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:agregar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250202546548 Proyecto de inversión 90000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.0E7, modificado:1.1495493067E8}}CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE FINANZAS, OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros u Prolongación De los Deportistas, C.P. 23050, Caolonia Exbase Aérea, lon:-110.314989, lat:24.12471}}02-07-2025 16-12-2025 114954930.7 114954930.7 75229206.8 75229206.8 75229206.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2546548/proyecto_INICIO, 2546548/proyecto_PROCESO, 2546548/proyecto_INICIO, 2546548/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250202546741 Proyecto de inversión 28000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:3.29E7}}Reconstrucción con Concreto Hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Colima (lado derecho de N-S, frente a soriana) en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BLVD. FORJADORES TRAMO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO A COLIMA, lon:-110.311782, lat:24.12582}}28-05-2025 24-09-2025 32900000 32900000 32894702.94 32894702.94 30498877.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546741/proyecto_INICIO, 2546741/proyecto_PROCESO, 2546741/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250202546801 Proyecto de inversión 6466974.69 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6466974.69, modificado:4227020.99}}Renivelado con carpeta asfáltica la Calle Santos Degollado, Tramo Blvd. Padre E. Kino a México, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTOS DEGOLLADO TRAMO BLVD. PADRE E. KINO A MÉXICO, lon:-110.299561, lat:24.147963}}26-05-2025 24-06-2025 4227020.99 4227020.99 4227020.99 4227020.99 4227020.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546801/proyecto_PROCESO, 2546801/proyecto_INICIO, 2546801/proyecto_PROCESO, 2546801/proyecto_FIN, 2546801/proyecto_INICIO, 2546801/proyecto_PROCESO, 2546801/proyecto_INICIO, 2546801/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250202546832 Proyecto de inversión 6050000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6050000.0, modificado:3213057.04}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle 16 de septiembre, Tramo Isabel la Católica a Josefa Ortiz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ISABEL LA CATÓLICA A JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-110.304528, lat:24.152701}}26-05-2025 24-06-2025 3213057.04 3213057.04 3213057.04 3213057.04 3213057.04 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}{2546832/proyecto_FIN, 2546832/proyecto_PROCESO, 2546832/proyecto_INICIO, 2546832/proyecto_PROCESO, 2546832/proyecto_FIN, 2546832/proyecto_INICIO, 2546832/proyecto_PROCESO, 2546832/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250202546857 Proyecto de inversión 10032000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0032E7, modificado:1.26E7}}Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Heroico Colegio Miliar, Tramo Carretera Federal No. 1 a José Maria Morelos y Pavón, en la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1580, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR, TRAMO: CARRETERA FEDERAL No. 1 A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-110.058623, lat:23.809982}}21-07-2025 16-11-2025 12600000 12600000 10802399.48 10802399.48 10802399.48 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:92.0}}{2546857/proyecto_INICIO, 2546857/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302548530 Proyecto de inversión 239892.29 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EL CARIBE, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 977403 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales97740 S 894 894 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle ISLA CUBA Colonia EL CARIBE 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS ENTRE Calle ISLA HAITI Y Calle ISLA MARGARITA Calle ISLA SANTO TOMAS A UN COSTADO DEL CECYTE 05, lon:-109.92736875, lat:22.93802269}}07-10-2025 31-12-2025 239892.29 214964.3 107482.15 107482.15 107482.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SQ-03-2025/02, contratista:ENRIQUE ANTONIO CORRAL HERRERA, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, monto:214964.3, importe_modificado:214964.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2548530/proyecto_INICIO, 2548530/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250402621066 Proyecto de inversión 3900000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:5262401.94}}CONSTRUCCIONDE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES CETMAR EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalEducación Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesN 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Politécnico Nacional, El Conchalito, 23094 La Paz, B.C.S., lon:-110.34582, lat:24.142321}}24-11-2025 31-12-2025 5262401.94 3898111.35 3869345.82 3869345.82 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402621993 Proyecto de inversión 2380000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:2380000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO HERMENEGILDO GALEANA A NICOLAS BRAVO ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 20017 20918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO HERMENEGILDO GALEANA A NICOLAS BRAVO ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-111.673547, lat:25.03661}}16-12-2025 14-01-2026 2380000 2380000 713241.09 713241.09 713241.09 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622082 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO BLVD. GRAL OLACHEA A BENITO JUAREZ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 20017 20918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO BLVD. GRAL OLACHEA A BENITO JUAREZ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-111.674146, lat:25.0347}}16-12-2025 14-01-2026 780000 780000 234000 234000 234000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622089 Proyecto de inversión 3445000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445000.0, modificado:3445000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO BLVD. GRAL OLACHEA A IGNACIO ZARAGOZA,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 20017 20918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO BLVD. GRAL OLACHEA A IGNACIO ZARAGOZA,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-111.673747, lat:25.033989}}16-12-2025 14-01-2026 3445000 3445000 1032152.52 1032152.52 1032152.52 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:verificar avance(2), trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:verificar avance(2), trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:verificar avance(2), trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:verificar avance(2), trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs9: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250202546734 Proyecto de inversión 12070000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.207E7, modificado:6674012.98}}Renivelado con carpeta asfáltica de la Calle 5 de Mayo, Tramo Gral. Juan Domínguez Cota a Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE MAYO TRAMO GRAL. DOMÍNGUEZ COTA A BLVD. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, lon:-110.291238, lat:24.146962}}26-05-2025 24-06-2025 6674012.98 6674012.98 6597266.57 6597266.57 5697266.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2546734/proyecto_INICIO, 2546734/proyecto_PROCESO, 2546734/proyecto_INICIO, 2546734/proyecto_PROCESO, 2546734/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:SE MODIFICO EL MONTO RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:SE MODIFICO EL MONTO RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:SE MODIFICO EL MONTO RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:SE MODIFICO EL MONTO RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-19}}{obs1: {observación:el recaudado debe ser 6,674,012.98  , trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:el recaudado debe ser 6,674,012.98  , trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:el recaudado debe ser 6,674,012.98  , trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-18}, obs4: {observación:el recaudado debe ser 6,674,012.98  , trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-18}}

2025 4 BCS250302548534 Proyecto de inversión 239892.29 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL AGRICULTOR, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR - 978393 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales97839 S 620 620 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TRIGO Colonia EL AGRICULTOR 23696 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ ENTRE Calle CÁRTAMO Y Calle TRIGO Calle SORGO A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA CASTRO CASTRO, lon:-111.65156339, lat:25.01881413}}07-10-2025 31-12-2025 239892.29 215493.2 107746.6 107746.6 107746.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-SQ-01-2025/07, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIOINES LERMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD,  MEDIOI AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, monto:215493.2, importe_modificado:215493.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2548534/proyecto_INICIO, 2548534/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302602084 Proyecto de inversión 2158263.29 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158263.29, modificado:0.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE 5.0 CMS DE LA CALLE GOLETA, TRAMO: BLVD. GOLFO DE CALIFORNIA A INSURGENTES, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GOLETA TRAMO BLVD. GOLFO DE CALIFORNIA A INSURGENTES, lon:-110.338701, lat:24.143046}}01-11-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1096/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1096/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1096/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}}{obs1: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}}

2025 4 BCS250302602116 Proyecto de inversión 3510000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510000.0, modificado:0.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE 5.0 CMS DE LA CALLE CHECHEN, TRAMO: BLVD. AGUSTÍN OLACHEA AVILES A VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHECHEN, TRAMO: BLVD. AGUSTÍN OLACHEA AVÍLES A VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, lon:-110.324262, lat:24.132864}}01-12-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1100/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1100/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1100/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}}Sin observaciones

2025 4 BCS250302602139 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:5000000.0}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA SAN MIGUEL DE COMONDU A SAN JOSE DE COMONDU EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 36217 36803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:319, direccion:SAN MIGUEL DE COMONDU , lon:-111.835418, lat:26.034193}}30-09-2025 15-12-2025 5000000 5000000 4988184.66 4988184.66 4988184.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}{2602139/proyecto_INICIO, 2602139/proyecto_PROCESO, 2602139/proyecto_INICIO, 2602139/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250402622000 Proyecto de inversión 1105000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1105000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 20017 20918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-111.671803, lat:25.032852}}16-12-2025 14-01-2026 1105000 1105000 331232.86 331232.86 331232.86 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}{2622000/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICO AVANCE FISICO Y SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE MODIFICO AVANCE FISICO Y SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES    , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICO AVANCE FISICO Y MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622032 Proyecto de inversión 4550000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550000.0, modificado:4550000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ, TRAMO MELCHOR OCAMPO A MANUEL PINEDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ, TRAMO MELCHOR OCAMPO A MANUEL PINEDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.317052, lat:24.151809}}15-12-2025 28-02-2026 4550000 4550000 923454.82 923454.82 923454.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622049 Proyecto de inversión 2665000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665000.0, modificado:2665000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ, TRAMO 5 DE MAYO A 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ, TRAMO 5 DE MAYO A 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.311955, lat:24.157916}}16-12-2025 14-01-2026 2665000 2665000 798613.2 798613.2 798613.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622071 Proyecto de inversión 3445000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445000.0, modificado:3445000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO BLVD. GRAL OLACHEA A IGNACIO ZARAGOZA ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 20017 20918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO BLVD. GRAL OLACHEA A IGNACIO ZARAGOZA ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-111.671437, lat:25.036635}}16-12-2025 14-01-2026 3445000 3445000 1031010.01 1031010.01 1031010.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificqar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificqar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificqar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificqar avance, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622092 Proyecto de inversión 715000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO BLVD. GRAL OLACHEA A BENITO JUAREZ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 20017 20918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO BLVD. GRAL OLACHEA A BENITO JUAREZ,EN CD. CONSTITUCION BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-111.673389, lat:25.033217}}16-12-2025 14-01-2026 715000 715000 205754.14 205754.14 205574.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación: SE MODIFICARON LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:verificar avance , trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:verificar avance , trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:verificar avance , trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:verificar avance , trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250402622128 Proyecto de inversión 390412.56 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390412.56, modificado:390412.56}}REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA AV. MARIANO ABASOLO CRUCERO CALLE ALGODON, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA AV. MARIANO ABASOLO CRUCERO CALLE ALGODON, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.335242, lat:24.140208}}01-12-2025 10-12-2025 390412.56 390412.56 364447.95 364447.95 364447.95 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2622128/proyecto_INICIO, 2622128/proyecto_PROCESO, 2622128/proyecto_FIN, 2622128/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}

2025 4 BCS250202546871 Proyecto de inversión 2983025.31 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983025.31, modificado:2978637.48}}Elaboración de estudios y proyectos viales, en Baja California Sur3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 151424 150537 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:palacio de gobierno, lon:-110.307042, lat:24.149022}}01-08-2025 31-08-2025 2978637.48 2978637.48 2978637.48 2978637.48 2978637.48 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:100.0}}{2546871/proyecto_PROCESO, 2546871/proyecto_FIN, 2546871/proyecto_INICIO, 2546871/proyecto_FIN, 2546871/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250302602095 Proyecto de inversión 2027430.9 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027430.9, modificado:0.0}}RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CMS DE LA CALLE NEVADO DE COLIMA, TRAMO: BLVD. SANTA ROSA A BLVD. SAN CARLOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145802 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CMS DE LA CALLE NEVADO DE COLIMA, TRAMO: BLVD. SANTA ROSA A BLVD. SAN CARLOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.327644, lat:24.095528}}01-11-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1097/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1097/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO MEDIANTE SUFIENCIA PRESUPESTAL SFyA-SSF-DPyCP-1097/2025., trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-15}}{obs1: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2026-01-15}}

2025 4 BCS250302602107 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:185437.43}}RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5.0 CMS DE CRUCERO GUILLERMO PRIETO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNCIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 146438 145803 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUCERO GUILLERMO PRIETO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.319384, lat:24.150723}}20-11-2025 20-12-2025 185437.43 185437.43 185437.43 185437.43 185437.43 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2602107/proyecto_INICIO, 2602107/proyecto_PROCESO, 2602107/proyecto_INICIO, 2602107/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2025 4 BCS250402622115 Proyecto de inversión 588016.83 {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588016.83, modificado:588016.83}}REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA AV. MARIANO ABASOLO CRUCERO CALLE COLIMA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR3 Baja California Sur 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos NaturalesS 108240 106938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN LA AV. MARIANO ABASOLO CRUCERO CALLE COLIMA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.332636, lat:24.14343}}01-12-2025 10-12-2025 588016.83 588016.83 544658.36 544658.36 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2622115/proyecto_INICIO, 2622115/proyecto_PROCESO, 2622115/proyecto_FIN, 2622115/proyecto_PROCESO, 2622115/proyecto_FIN}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Se modifico tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:franciscaacastrom, fecha:2026-01-23}}{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}


